

Donnerstag 27.08.2026

Gestern erledigt:

- DWH-Fragestellungen finalisiert.
- mER-Modell erstellt.
- Logisches Star Schema erstellt.

Heute geplant:

- SCD-Konzept festlegen.
- Physisches DWH-Modell / ROLAP mit Create Statements erstellen.
- ETL-Prozess mit Stored Procedures vorbereiten und beginnen.

Probleme:

- Keine.