

Mittwoch 26.08.2026

Gestern erledigt:

- Daten in die Staging-Tabellen eingefügt und überprüft.
- Daten bereinigt und in die Business Database geladen.
- Business Database validiert.
- Planung des Data Warehouse begonnen.

Heute geplant:

- DWH-Fragestellungen finalisieren.
- mER-Modell erstellen.
- Logisches Star Schema erstellen.
- SCD-Konzept festlegen.

Probleme:

- Keine.